

 <p>Luberon Monts de Vaucluse AGGLOMÉRATION</p>	République française 2026/... Département de Vaucluse – Arrondissement d'Apt
	Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire

Décision 2026/49 portant approbation de la modification n°4 au marché 24EATX01 - relatif aux travaux de raccordement de la STEP d Cavaillon est-Les Taillades au réseau

Le Président de la Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse,

- *Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 5211-10 ;*
- *Vu le Code de la Commande Publique ;*
- *Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n° 2026/34 en date du 9 avril 2026 accordant au Président délégation pour toute décision concernant les avenants à tout type de marché ou accord-cadre d'un montant supérieur aux seuils des procédures formalisées en vigueur lorsqu'il s'agit d'avenant en moins-value, ou dépourvu d'incidence financière, ou générant une plus-value inférieure à 15 % du montant initial du marché ou de l'accord-cadre lorsque les crédits sont prévus au budget ;*
- *Vu la décision n°2025-57 en date du 6 mai 2025 relative à l'approbation de la modification n°1 du marché n°24EATX01 ;*
- *Vu la décision n°2025-77 en date du 29 juillet 2025 relative à l'approbation de la modification n°2 du marché n°24EATX01 ;*
- *Vu la décision n°2025-98 en date du 8 octobre 2025 relative à l'approbation de la modification n°3 du marché n°24EATX01 ;*
- *Vu le marché n°24EATX01 - relatif aux travaux de raccordement de la STEP d Cavaillon est-Les Taillades au réseau ;*
- *Vu la convention de TTMO conclue avec le conseil départemental de Vaucluse.*

Considérant qu'il convient de modifier le marché de la façon suivante :

→ d'ajouter des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires relatifs à la bonne exécution des travaux


Considérant que cette modification a une incidence financière, le montant du marché est fixé à un montant de 3 300 394.73 € HT, soit 3 960 473.67 € TTC réparti sur les ranches fermes 1 et 2. Le montant de la modification est de 151 758.63 € HT soit 182 110.35 € TTC. (4.82% du marché)

Décide,

Article 1 :

La modification n°4 du marché, ci-annexée est conclue avec la société MIDI TRAVAUX (mandataire) dans les conditions décrites au présent rapport.

Il est précisé que la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'Etat.



République française 2026/...
Département de Vaucluse – Arrondissement d’Apt

Extrait du registre des délibérations du conseil
communautaire

Article 2 :

Toutes les dispositions du contrat auxquelles la présente modification de marché ne déroge pas demeurent inchangées et rigoureusement applicables jusqu’à la fin du marché.

Article 3 :

Madame la directrice générale des services de la communauté d’agglomération et Monsieur le responsable du SGC d’Avignon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Article 4 :

Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse.

Fait à Cavaillon, le 7 mai 2026

Le Président,

Gérard DAUDET

**Pour le Président,
et par délégation
le 1^{er} Vice-Président
Patrick SINTES**



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 4

A - Identification du pouvoir adjudicateur



LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION (LMV)
315, AVENUE SAINT BALDOU
84300 CAVAILLON

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

❖ GROUPEMENT SOLIDAIRE : MIDITRAVAUX / BRIESTP / EIFFAGE / BELLE ENVIRONNEMENT

Mandataire : **MIDI TRAVAUX**

Adresse : 4900 Chemin des Châteaux – Les Vignères
84 300 CAVAILLON
mail: marches@miditravaux.fr
Telephone: 04.90.71.65.52
SIRET: 340 239 219 000 17

Co-traitant n°1 : **BRIES TP**

Adresse : 377 Route d'Apt
84 220 CABRIERES D'AVIGNON
mail: briestp@briestp.com
Telephone: 04.90.76.97.99
SIRET: 342 475 811 000 10

Co-traitant n°2 : **EIFFAGE ROUTE**

Adresse : Route de l'Isle sur la Sorgue
84 301 CAVAILLON CEDEX
mail: Letitia.carmine@eiffage.com
Telephone: 04.90.76.06.62
SIRET: 398 762 211 00025

Co-traitant n°3 : **BELLE ENVIRONNEMENT**

Adresse : 7 Rue Maurice Sibille
ZAC des Portes de Provence
26 208 MONTELIMAR CEDEX
mail: siege@belle-environnement.fr
Telephone: 04.75.01.56.00
SIRET: 788 140 028 00069

« TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE LA STEP DE
CAVAILLON EST – LES TAILLADES

EXE10 – Avenant n°4

PROGRAMME 2025 – COMMUNE DE CAVAILLON

1 / 6

24EATX01

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

❖ **Objet du marché public :**

**« TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE LA STEP DE CAVAILLON EST – LES TAILLADES
PROGRAMME 2025 - COMMUNE DE CAVAILLON – 24EATX01 »**

❖ **Date de la notification du marché public :**

27 janvier 2025

❖ **Durée d'exécution initiale du marché public :**

L'article 5 de l'acte d'engagement a été modifié par avenant n°3 en date du 7 octobre 2025 :

« [...] »

Le délai de préparation proposé par le candidat est le suivant : 1 mois

Le délai d'exécution GLOBAL hors période de préparation proposé par le candidat est le suivant : **10 mois avec :**

10 mois pour la tranche ferme 1 (TF1),

6 mois pour la tranche ferme 2 (TF2). »

❖ **Montant initial du marché public :**

Tranche ferme n°1 (TF1)

- Montant HT: 1 961 370,30 €
- Taux de la TVA : 20% : 392 274,06 €
- Montant TTC: 2 353 644,36 €
- Deux millions trois cent cinquante-trois mille six cent quarante-quatre euros et trente-six centimes (toutes taxes comprises).

Tranche ferme n°2 (TF2)

- Montant HT: 806 485,80 €
- Taux de la TVA : 20% : 161 297,16 €
- Montant TTC: 967 782,96 €
- Neuf cent soixante-sept mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-seize centimes (toutes taxes comprises).

Tranche optionnelle n°1 (TO1)

- Montant HT: 380 780,00 €
- Taux de la TVA : 20% : 76 156,00 €
- Montant TTC: 456 936,00 €
- Quatre cent cinquante-six mille neuf cent trente-six euros (toutes taxes comprises).

Marché global (TF1 + TF2 + TO1)

- Montant HT: 3 148 636,10 €
- Taux de la TVA : 20% : 629 727,22 €
- Montant TTC: 3 778 363,32 €
- Trois millions sept cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-trois euros et trente-deux centimes (toutes taxes comprises).

❖ **Rappel des ordres de service du marché (au jour de la rédaction du présent avenant) :**

NOTIF	27/01/2025	Notification du marché aux entreprises
OS 1	03/02/2025	Démarrage phase de préparation
OS 2	05/03/2025	Démarrage phase d'exécution TF1
OS 3	11/04/2025	Démarrage phase d'exécution TF2
OS 4	1/08/2025	Interruption phase d'exécution TF2
OS 5	1/08/2025	Interruption phase d'exécution TF1
OS 6	25/08/2025	Reprise phase d'exécution TF1
OS 7	31/10/2025	Affermissement TO1
OS 8	01/12/2025	Reprise phase d'exécution TF2
OS 9	18/12/2025	Interruption phase d'exécution TF1
OS 10	18/12/2025	Interruption phase d'exécution TF2
OS 11	05/01/2026	Reprise phase d'exécution TF2
OS 12	12/01/2026	Démarrage phase d'exécution TO1
OS 13	12/01/2026	Reprise phase d'exécution TF1

D - Objet de l'avenant.

❖ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet la modification des quantités estimées prévues aux marchés (accostage final) ainsi que l'ajout de nouvelles prestations non prévues au marché initial, nécessaire à une parfaite réalisation du chantier, comprenant :

- L'ajout de linéaire de canalisation, de branchement et de regard sur l'emprise du chantier (+70 ml et 4 branchements)
 - A la demande de la collectivité, un tronçon a été rajouté en cours de chantier permettant le raccordement de plusieurs habitations à proximité immédiate du réseau d'assainissement mis en œuvre.
- La mise en œuvre d'un pont cadre sur le canal Saint Julien :
 - Le ponceau existant, par sa nature (empierré et fragile) ne permettait pas le passage de la canalisation en sous-œuvre sur le chemin des Vautes, ce point n'a pu être vérifié uniquement lors des terrassements de sondage à proximité du canal, en cours de chantier.
- La modification du nombre de branchement initialement prévue (+ 30 branchements), afin de raccorder le maximum d'utilisateurs sur le tracé de la canalisation de collecte des eaux usées.
- La dépose du réseau amianté existant, découvert lors des sondages sur le chemin de la station d'épuration, gênant la pose du nouveau réseau, selon la procédure amiante conformément à la réglementation en vigueur. Ce réseau très ancien, n'était connu d'aucun des services (collectivité et exploitant).
- La réalisation des revêtements temporaires (bicouche) sur la RD2, à la demande du Département de Vaucluse, nécessaire à la mise en sécurité de la voirie, en attendant le revêtement final.
- La réalisation des revêtements temporaires (bicouche) sur le chemin du Jas et l'avenue des Taillades, à la demande de la collectivité et de la commune, nécessaire à la mise en sécurité et permettant la réduction des nuisances (poussière), en attendant le revêtement final.
- La réalisation du revêtement en pleine largeur de voie, sur le chemin du Jas, à la demande de la collectivité.
- La réalisation d'un fossé sur une partie du chemin des Vautes, nécessaire à l'évacuation des eaux de pluie de ce dernier.

Compte tenu des prestations supplémentaires, ainsi que de la réalisation de l'accostage final selon les quantités réellement exécutés lors du chantier. Le détail des Quantités Estimées de chacune des 3 tranches (TF1 TF2 et TO1) ont été modifiés.

Les DQE modifiés, sont joints en annexe du présent avenant N°4.

- DQE TF1 - ANNEXE 1 – 7 pages
- DQE TF2 - ANNEXE 2 - 4 pages
- DQE TO1 - ANNEXE 3 - 1 pages

❖ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

❖ Montant de l'avenant :

Avenant :

- Montant HT: 151 758,63 €
- Taux de la TVA : 20% : 30 351,72 €
- Montant TTC: 182 110,35 €
- Cent quatre-vingt-deux mille cent dix euros et trente-cinq centimes (toutes taxes comprises).
- Ecart introduit : 4,82 %

❖ Nouveaux montants marchés :

Tranche ferme n°1 (TF1)

- Montant HT: 2 086 663,10,10 €
- Taux de la TVA : 20% : 417 332,62 €
- Montant TTC: 2 503 995,72 €
- Deux millions cinq cent trois mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-douze centimes (toutes taxes comprises).

Tranche ferme n°2 (TF2)

- Montant HT: 832 951,63 €
- Taux de la TVA : 20% : 166 590,33 €
- Montant TTC: 999 541,95 €
- Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quarante et un euros et quatre-vingt-quinze centimes (toutes taxes comprises).

Tranche optionnelle n°1 (TO1)

- Montant HT: 380 780,00 €
- Taux de la TVA : 20% : 76 156,00 €
- Montant TTC: 456 936,00 €
- Quatre cent cinquante-six mille neuf cent trente-six euros (toutes taxes comprises).

Marché global (TF1 + TF2 + TO1)

- Montant HT: 3 300 394,73 €
- Taux de la TVA : 20% : 660 078,95 €
- Montant TTC: 3 960 473,67 €
- Trois millions neuf cent soixante mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-sept centimes (toutes taxes comprises).

Réalisé le 14/04/2026

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

A.....*CAVAILLON*
Le,*17-04-26*

Signature du titulaire


MIDITRAVAUX
4900 Chemin des Châteaux
LES MONTÈRES - 84300 CAVAILLON
Tel. 04 90 71 64 52 - Fax 04 90 76 13 06

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A:.....*CAVAILLON*
le*17-04-26*

Représentant du pouvoir adjudicateur

Pour le Président,
et par délégation
le 1^{er} Vice-Président
Patrick SINTES



EXE 10 – Avenant n°4 y compris annexes - 18 pages

EXE10 – Avenant n°4

« TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE LA STEP DE
CAVAILLON EST – LES TAILLADES
PROGRAMME 2025 - COMMUNE DE CAVAILLON
24EATX01

5 / 6

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Patrick SINTES
1^{er} Vice-Président
et par délégation
Pour le Président.

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

EXE 10 – Avenant n°4 y compris annexes - 18 pages

ANNEXE 1 AVENANT N°4 MARCHÉ 24EATX01**DQE TRANCHE FERME 1**

	Libellé et prix unitaire	Quantités finales	Prix Unitaires	TOTAL
1	CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRES			
1.1	Installation et repli de chantier			
1.1.1	Installation de chantier			
	Forfait	1,0	35 000,00 €	35 000,00 €
1.1.4	Constat d'huissier			
	Forfait	1,0	800,00 €	800,00 €
1.2	SIGNALISATION			
1.2.1	Alternats			
	La journée:	181,0	75,00 €	13 575,00 €
1.2.2	Piquetage initial du chantier et marquage des réseaux			
	Le mètre carré	3865,4	0,10 €	386,54 €
1.3	SONDAGE			
1.3.1	Sondage destructif			
	Le mètre cube :	247,0	75,00 €	18 525,00 €
1.3.2	Sondage destructif >2m			
	Le mètre cube :	100,0	75,00 €	7 500,00 €
1	Sous Total CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRES			75 786,54 €

2	CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			
2.1	EXTRACTION DE DEBLAIS			
2.1.1	Extraction en tranchée			
	Le mètre cube :	10453,6	21,00 €	219 526,02 €
2.2	EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES			
	Le mètre cube :	9704,7	12,00 €	116 456,52 €
2.3	EXTRACTION AU BRISE-BETON			
2.3.1	Brise béton mécanique			
	Le mètre cube :	250,5	5,00 €	1 252,50 €
2.3.2	Brise béton manuel			
	Le mètre cube :	50,0	85,00 €	4 250,00 €
2.4	EXTRACTION AU COMPRESSEUR			
2.4.1	Sans engin de terrassement			
	Le mètre cube :	48,0	5,00 €	240,00 €
2.4.2	Technique douce mécanique			
	Le mètre cube :	5,0	45,00 €	225,00 €
2.5	EXTRACTION EN SURPROFONDEUR			
2.5.1	Surprofondeur			
	Le mètre cube :	3841,1	2,00 €	7 682,24 €
2.6	BLINDAGE			
2.6.1	Blindage simple jusqu'à 2m50			
	Le mètre linéaire :	1452,9	6,00 €	8 717,40 €
2.6.2	Blindage à double glissière jusqu'à 4m			
	Le mètre linéaire :	813,1	15,00 €	12 196,50 €
2.6.3	Blindage monobloc profondeur supérieure à 4m			
	Le mètre linéaire :	149,0	10,00 €	1 490,00 €
2.7	TERRASSEMENT			
2.7.1	Sans engin de terrassement			
	Le mètre cube :	84,0	5,00 €	420,00 €
2.8	SABLE			
2.8.1	Fourniture et mise en place			
	Le mètre cube :	2438,5	33,00 €	80 469,84 €
2.9	GRAVE POUR REMBLAI			
2.9.1	Grave calibrée 0/31.5			
	Le mètre cube :	7041,7	28,00 €	197 166,20 €
2.10	DEBLAIS EXCEDENTAIRES			
2.10.1	Remploi des déblais en remblai			
	Le mètre cube :	711,7	20,00 €	14 233,00 €
2.11	DECOUPAGE DE REVETEMENT			
2.11.2	Première couche pour épaisseur > 10 cm			
	Le mètre :	4276,6	3,00 €	12 829,74 €
2.12	EPUISEMENT D'EAU			
2.12.1	Groupe de pompage			
	Le forfait:	1,0	5 000,00 €	5 000,00 €
2.13	BETON			
2.13.1	Béton en grave dosé à 100kg/m3			
	Le mètre cube :	146,2	250,00 €	36 555,00 €
2	Sous Total CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			718 709,96 €

3 CHAPITRE III - TRAVAUX DE CANALISATIONS				
3.1	CANALISATION P.V.C.			
3.1.1	P.V.C. renforcé diam. 200 mm CR16			
	Le mètre :	1688,0	130,00 €	219 440,00 €
3.2	CANALISATION POUR BRANCHEMENT			
3.2.1	P.V.C. diam. 160 mm			
	Le mètre :	234,0	125,00 €	29 250,00 €
3.2.2	P.V.C. diam. 200 mm			
	Le mètre :	166,0	130,00 €	21 580,00 €
3.3	COUDE 1/8 P.V.C.			
3.3.1	Diam. 160 mm			
	L'unité :	48,0	30,00 €	1 440,00 €
3.3.2	Diam. 200 mm			
	L'unité :	45,0	90,00 €	4 050,00 €
3.4	MANCHON P.V.C.			
3.4.1	Diam. 160 mm			
	L'unité :	30,0	30,00 €	900,00 €
3.4.2	Diam. 200 mm			
	L'unité :	29,0	100,00 €	2 900,00 €
3.5	CULOTTE DE BRANCHEMENT P.V.C.			
3.5.1	Diam. 200/160 mm			
	L'unité :	43,0	120,00 €	5 160,00 €
3.5.3	Diam. 200/200 mm			
	L'unité :	25,0	150,00 €	3 750,00 €
3.6	RACCORDEMENT SUR EVACUATION			
3.6.1	Raccordement sur branchement			
	L'unité :	10,0	150,00 €	1 500,00 €
3.6.2	Raccordement sur antenne			
	L'unité :	3,0	300,00 €	900,00 €
3.7	ROBINET-VANNE			
3.7.1	Pour diam. 200 mm			
	L'unité :	2,0	1 000,00 €	2 000,00 €
3.8	TUYAUX EN PVC REFOULEMENT			
3.8.1	P = 16 bars - D = 52/63 mm			
	Le mètre :	101,0	40,00 €	4 040,00 €
3.8.2	P = 16 bars - D = 141/160 mm			
	Le mètre :	1930,0	50,00 €	96 500,00 €
3.9	GRILLAGE DETECTABLE			
3.9.1	Largeur minimum 20 cm			
	Le mètre linéaire :	4118,2	1,00 €	4 118,20 €
3.10	TUYAUX EN MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU			
3.10.1	Tuyaux diam 200 mm			
	Le mètre linéaire :	142,0	150,00 €	21 300,00 €
3.10.2	Tuyaux diam 300 mm			
	Le mètre linéaire :	250,0	220,00 €	55 000,00 €
3.11	CANALISATION POUR BRANCHEMENT DE TYPE NOUVEAU			
3.11.1	Tuyaux diam 160 mm			
	Le mètre linéaire :	23,0	145,00 €	3 335,00 €
3.12	COUDE 1/8 EN MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU			
3.12.1	Tuyaux diam 160 mm			
	Le mètre linéaire :	26,0	50,00 €	1 300,00 €
3.13	CULOTTE DE BRANCHEMENT EN MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU			
3.13.1	Diam 200/160 mm			
	Le mètre linéaire :	5,0	150,00 €	750,00 €
3.13.2	Diam 315/160 mm			
	Le mètre linéaire :	4,0	250,00 €	1 000,00 €
3	Sous Total CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			480 213,20 €

4	CHAPITRE IV - TRAVAUX DE MACONNERIES			
4.1	BETON ORDINAIRE			
4.1.1	Dosé à 250 kg/m ³			
	Le mètre cube :	41,0	250,00 €	10 250,00 €
4.2	BETON ARME			
4.2.1	Dosé à 400 kg/m ³			
	Le mètre cube :	12,5	300,00 €	3 750,00 €
4.3	REGARD CIRCULAIRE PREFABRIQUE Béton			
4.3.2	Regard de 1 m			
	L'unité :	4,0	850,00 €	3 400,00 €
4.3.3	Regard de 1.2 m			
	L'unité :	1,0	1 400,00 €	1 400,00 €
4.4	SURPROFONDEUR			
4.4.2	Pour regard de 1 m			
	Le décimètre :	36,4	25,00 €	910,00 €
4.4.3	Pour regard de 1.2 m			
	Le décimètre :	16,5	45,00 €	742,50 €
4.5	CAISSE DE BRANCHEMENT			
4.5.1	D= 315 mm jusqu'à 0,8 m prof.			
	L'unité :	45,0	380,00 €	17 100,00 €
4.5.2	D= 400 mm jusqu'à 0,8 m prof.			
	L'unité :	15,0	450,00 €	6 750,00 €
4.6	HAUSSE POUR CAISSE			
4.6.1	D = 315 mm			
	Le décimètre :	170,8	20,00 €	3 416,00 €
4.6.2	D = 400 mm			
	Le décimètre :	102,1	35,00 €	3 573,50 €
4.7	TAMPON FONTE ARTICULE			
4.7.1	Tampon type chaussée lourde			
	L'unité :	52,0	290,00 €	15 080,00 €
4	Sous Total CHAPITRE IV - TRAVAUX DE MACONNERIES			66 372,00 €

5	CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			
5.1	TRAVAUX SUR ACCOTEMENT			
5.1.2	Fourniture en mise en oeuvre de GNT pour les accès riverains			
	Le mètre cube :	108,9	40,00 €	4 354,00 €
5.2	MISE A LA COTE			
5.2.1	Mise à la cote de BAC			
	L'unité :	3,0	80,00 €	240,00 €
5.2.3	Mise à la cote de chambre type FT K2C			
	L'unité :	1,0	400,00 €	400,00 €
5.2.4	Mise à la cote de tampon ou grille carrée 60/100 cm			
	L'unité :	9,0	400,00 €	3 600,00 €
5.4	RABOTAGE ET DECOUPES			
5.4.1	Découpe de chaussée sur 8cm d'épaisseur			
	Le mètre carré :	91,00	6,00 €	546,00 €
5.4.2	Rabotage de chaussée sur 6 cm			
	Le mètre carré :	10671,00	4,20 €	44 818,20 €
5.4.3	Rabotage d'accès privé			
	Le mètre carré :	143,00	10,00 €	1 430,00 €
5.5	EMULSION DE REPANDAGE			
5.5.2	LMV - Couche d'accroche à l'émulsion catonique sur demi-chaussée (surface en BBSG)			
	Le mètre carré :	6696,00	1,00 €	6 696,00 €
5.5.3	LMV - Couche d'accroche à l'émulsion catonique sur GB de la tranchée			
	Le mètre carré :	2340,00	0,20 €	468,00 €
5.6	IMPREGNATION ET CLOUTAGE			
5.6.2	LMV Imprégnation et cloutage sur tranchée			
	Le mètre carré :	2960,00	2,50 €	7 400,00 €
5.6.5	LMV - Lait de chaux sur tranché et sous BBSG demi chaussée			
	Le mètre carré :	6920,00	1,50 €	10 380,00 €
5.7	ENROBÉE pour assise et couche de liaison - RD			
5.7.2	LMV - SOUS RD - GB0/14 - classe 4 -- y compris mise en œuvre			
	La tonne :	1680,00	38,00 €	63 840,00 €
5.8	ENROBE POUR ROULEMENT - RD			
5.8.2	LMV - BBSG 0/10 demi chaussée			
	La tonne :	1015,00	120,00 €	121 800,00 €
5.9	REFECTION DE CHAUSSEES			
5.9.1	En matériaux bi-couche			
	Le mètre carré :	2540,00	14,00 €	35 560,00 €
5.9.2	En matériaux type enrobés à froid			
	Le mètre carré :	139,00	5,00 €	695,00 €
5.9.3	Enrobé dense inférieur à 8 cm			
	Le mètre carré :	3406,00	19,50 €	66 417,00 €
5	Sous Total CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			368 644,20 €
6	CHAPITRE VI - DOE			
6.1	DOSSIERS DE RECOLEMENT			
6.1.1	Le km de canalisation			
	Le kilomètre :	4,119	1 500,00 €	6 178,50 €
6.1.2	Par branchement particulier			
	L'unité :	62,0	80,00 €	4 960,00 €
6.1.3	Par poste de refoulement			
	L'unité :	2,0	500,00 €	1 000,00 €
6.2	LONGEMENT D'OUVRAGES			
6.2.1	Forfait pour le mètre			
	Le mètre:	456,0	5,00 €	2 280,00 €
6.3	CROISEMENT D'OUVRAGE			
6.3.1	Forfait croisement < 0,5 m			
	L'unité :	164,0	15,00 €	2 460,00 €
6.4	CROISEMENT D'OUVRAGE			
6.4.1	Forfait croisement > 0,5 m			
	L'unité :	69,0	200,00 €	13 800,00 €
6.5	MARQUAGE AU SOL			
	Le forfait :	1,0	5 000,00 €	5 000,00 €
6	Sous Total CHAPITRE VI - DOE			35 678,50 €

7	CHAPITRE VII - Poste de refoulement			
7.1	TERRASSEMENT POUR POSTE DE REFOULEMENT			
	Le mètre cube :	401,0	125,00 €	50 125,00 €
7.2	VANNE DE SECTIONNEMENT RESEAU EN REGARD			
	L'unité :	2,0	1 200,00 €	2 400,00 €
7.3	CREATION DE PARKING			
	Le mètre carré :	68,0	40,00 €	2 720,00 €
7.4	POSTE DE RELEVEMENT PREFA.			
7.4.1	Poste chemin du Jas			
	L'unité :	1,0	68 000,00 €	68 000,00 €
7.4.2	Poste RD2 - Enterré			
	L'unité :	1,0	46 000,00 €	46 000,00 €
7.5	EQUIPEMENT ANNEXE POSTE - DEBITMETRE A LECTURE DEPORTEE			
7.5.1	Ø 100 mm			
	L'unité :	1,0	3 000,00 €	3 000,00 €
7.5.2	Ø 150 mm			
	L'unité :	1,0	3 200,00 €	3 200,00 €
7.6	DISPOSITIF DE TRAITEMENT CONTRE LA FORMATION H2S			
7.6.2	Débit d'air compris entre 10 et 20m3/h			
	L'unité :	1,0	10 500,00 €	10 500,00 €
7.8	TOUR DE DESODORISATION AU CHARBON ACTIF			
7.8.2	Grand modèle insonorisé - Tour de désodorisation au charbon actif			
	L'unité :	1,0	10 200,00 €	10 200,00 €
7.9	BRISE VUE / INTEGRATION PAYSAGERE			
	Le mètre carré :	28,0	150,00 €	4 200,00 €
7.12	BORDURES T2			
	Le mètre linéaire :	35,0	120,00 €	4 200,00 €
7	Sous Total CHAPITRE VII - Poste de refoulement			204 545,00 €

PN	PRIX NOUVEAUX - AVENANTS			
PN1	Grave rolac			
	Le mètre cube :	745,8	60,00 €	44 750,40 €
PN2	Regard polypropylene Ø entre 600 et 1000 mm			
PN2.1	Regard polypropylene Ø 600 mm DN200			
	L'unité :	9,0	650,00 €	5 850,00 €
PN2.2	Regard polypropylene Ø 600 mm DN300			
	L'unité :	3,0	725,00 €	2 175,00 €
PN2.3	Regard polypropylene Ø 800 mm DN200			
	L'unité :	17,0	875,00 €	14 875,00 €
PN2.4	Regard polypropylene Ø 800 mm DN300			
	L'unité :	5,0	950,00 €	4 750,00 €
PN2.5	Regard polypropylene Ø 1000 mm DN200			
	L'unité :	16,0	1 000,00 €	16 000,00 €
PN3	Surprofondeur pour regard PP			
PN3.1	Surprofondeur pour regard Ø 600mm			
	Le décimètre :	29,9	15,00 €	448,50 €
PN3.2	Surprofondeur pour regard Ø 800mm			
	Le décimètre :	159,8	25,00 €	3 995,00 €
PN3.3	Surprofondeur pour regard Ø 1000mm			
	Le décimètre :	193,6	40,00 €	7 744,80 €
PN4	Chambre de vanne PR RD2			
	Le forfait :	1,0	8 250,00 €	8 250,00 €
PN6	MODE OPERATOIRE AMIANTE			
	Le forfait :	1,0	2 000,00 €	2 000,00 €
PN7	DEPOSE DE CANALISATION AMIANTE			
	Le mètre linéaire :	195,0	125,00 €	24 375,00 €
PN8	DEMOLITION DE REGARDS EXISTANTS			
	L'unité :	6,0	250,00 €	1 500,00 €
PN	Sous Total PRIX NOUVEAUX - AVENANTS			136 713,70 €
	Récapitulatif - Montant des Travaux			
	Sous total Chapitre I : Avant travaux - Travaux préparatoire			75 786,54 €
	Sous-Total Chapitre II - Travaux de Terrassements			718 709,96 €
	Sous-Total Chapitre III - Travaux de Canalisation			480 213,20 €
	Sous-Total Chapitre IV - Travaux de Maçonneries			66 372,00 €
	Sous-Total Chapitre V - Travaux de voirie			368 644,20 €
	Sous-Total Chapitre VI - DOE			35 678,50 €
	Sous-Total Chapitre VII - Poste de refoulement			204 545,00 €
	Sous-Total Chapitre PN - PRIX NOUVEAUX AVENANT			136 713,70 €
	Montant Total H.T.			2 086 663,10 €
	TVA au taux de 20,0 %			417 332,62 €
	Montant Total T.T.C.			2 503 995,72 €

ANNEXE 2 AVENANT N°4 MARCHE 24EATX01

DQE TRANCHE FERME 2

	Libellé et prix unitaire	Quantités finales	Prix Unitaires	TOTAL
1	CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRES			
1.1	Installation et repli de chantier			
1.1.1	Installation de chantier			
	Forfait	1,00	35 000,00 €	35 000,00 €
1.1.4	Constat d'huissier			
	Forfait	1,00	800,00 €	800,00 €
1.2	SIGNALISATION			
1.2.1	Alternats			
	La journée:	153,00	75,00 €	11 475,00 €
1.2.2	Piquetage initial du chantier et marquage des réseaux			
	le m²	4273,27	0,10 €	427,33 €
1.3	SONDAGE			
1.3.1	Sondage destructif			
	le m³	100,00	75,00 €	7 500,00 €
1.3.2	Sondage destructif >2m			
	le m³	60,00	75,00 €	4 500,00 €
1	Sous Total CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRES			59 702,33 €
2	CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			
2.1	EXTRACTION DE DEBLAIS			
2.1.1	Extraction en tranchée			
	le mètre cube :	3433,76	21,00 €	72 108,96 €
2.2	EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES			
	le mètre cube :	3227,72	12,00 €	38 732,64 €
2.3	EXTRACTION AU BRISE-BETON			
2.3.1	Brise béton mécanique			
	le mètre cube :	38,00	5,00 €	190,00 €
2.3.2	Brise béton manuel			
	le mètre cube:	54,00	85,00 €	4 590,00 €
2.4	EXTRACTION AU COMPRESSEUR			
2.4.2	Technique douce mécanique			
	le mètre cube :	406,50	45,00 €	18 292,50 €
2.5	EXTRACTION EN SURPROFONDEUR			
2.5.1	Surprofondeur			
	le mètre cube :	1537,58	2,00 €	3 075,16 €
2.6	BLINDAGE JOINTIF			
2.6.1	Blindage simple jusqu'à 2m50			
	le mètre linéaire :	674,40	6,00 €	4 046,40 €
2.6.2	Blindage à double glissière jusqu'à 4m			
	le mètre linéaire :	328,69	15,00 €	4 930,35 €
2.7	TERRASSEMENT			
2.7.1	Sans engin de terrassement			
	le mètre cube :	30,00	5,00 €	150,00 €
2.8	SABLE			
2.8.1	Fourniture et mise en place			
	le mètre cube :	1055,63	33,00 €	34 835,79 €
2.9	GRAVE POUR REMBLAI			
2.9.1	Grave calibrée 0/31.5			
	le mètre cube :	2345,99	28,00 €	65 687,72 €
2.10	DEBLAIS EXCEDENTAIRES			
2.10.1	Remploi des déblais en remblai			
	le mètre cube :	619,20	20,00 €	12 384,00 €
2.11	DECOUPAGE DE REVETEMENT			
2.11.1	Première couche jusqu'à 10 cm			
	le mètre:	2038,74	3,00 €	6 116,22 €
2.13	BETON			
2.13.2	Grave bitume dosée à 4.2%			
	La tonne :	5,00	20,00 €	100,00 €
2	Sous Total CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			265 239,74 €

3	CHAPITRE III - TRAVAUX DE CANALISATIONS			
3.1	CANALISATION P.V.C.			
3.1.1	P.V.C. renforcé diam. 200 mm CR16			
	le mètre:	696,91	130,00 €	90 598,30 €
3.2	CANALISATION POUR BRANCHEMENT			
3.2.1	P.V.C. diam. 160 mm			
	le mètre:	43,00	125,00 €	5 375,00 €
3.2.2	P.V.C. diam. 200 mm			
	le mètre:	52,00	130,00 €	6 760,00 €
3.3	COUDE 1/8 P.V.C.			
3.3.1	Diam. 160 mm			
	L'unité	15,00	30,00 €	450,00 €
3.3.2	Diam. 200 mm			
	L'unité	40,00	90,00 €	3 600,00 €
3.4	MANCHON P.V.C.			
3.4.1	Diam. 160 mm			
	L'unité	15,00	30,00 €	450,00 €
3.4.2	Diam. 200 mm			
	L'unité	9,00	100,00 €	900,00 €
3.5	CULOTTE DE BRANCHEMENT P.V.C.			
3.5.1	Diam. 200/160 mm			
	L'unité	5,00	120,00 €	600,00 €
3.5.3	Diam. 200/200 mm			
	L'unité	10,00	150,00 €	1 500,00 €
3.6	RACCORDEMENT SUR EVACUATION			
3.6.1	Raccordement sur branchement			
	L'unité	10,00	150,00 €	1 500,00 €
3.6.2	Raccordement sur antenne			
	L'unité	4,00	300,00 €	1 200,00 €
3.8	TUYAUX EN PVC REFOULEMENT			
3.8.3	P = 16 bars - D = 84/90 mm			
	le mètre:	514,20	45,00 €	23 139,00 €
3.9	GRILLAGE DETECTABLE			
3.9.1	Largeur minimum 20 cm			
	le mètre linéaire :	1094,30	1,00 €	1 094,30 €
3	Sous Total CHAPITRE II - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS			137 166,60 €

4	CHAPITRE IV - TRAVAUX DE MACONNERIES			
4.1	BETON ORDINAIRE			
4.1.1	Dosé à 250 kg/m3			
	le mètre cube :	41,50	250,00 €	10 375,00 €
4.2	BETON ARME			
4.2.1	Dosé à 400 kg/m3			
	le mètre cube :	5,00	300,00 €	1 500,00 €
4.3	REGARD CIRCULAIRE PREFABRIQUE Béton			
4.3.2	Regard de 1 m			
	L'unité	2,00	850,00 €	1 700,00 €
4.4	SURPROFONDEUR			
4.4.2	Pour regard de 1 m			
	Le décimètre :	25,00	25,00 €	625,00 €
4.5	CAISSE DE BRANCHEMENT			
4.5.1	D= 315 mm jusqu'à 0,8 m prof.			
	L'unité	13,00	380,00 €	4 940,00 €
4.5.2	D= 400 mm jusqu'à 0,8 m prof.			
	L'unité	2,00	450,00 €	900,00 €
4.6	HAUSSE POUR CAISSE			
4.6.1	D = 315 mm			
	Le décimètre :	40,00	20,00 €	800,00 €
4.6.2	D = 400 mm			
	Le décimètre :	10,00	35,00 €	350,00 €
4.7	TAMPON FONTE ARTICULE			
4.7.1	Tampon type chaussée lourde			
	L'unité	24,00	290,00 €	6 960,00 €
4	Sous Total CHAPITRE IV - TRAVAUX DE MACONNERIES			28 150,00 €
5	CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			
5.2	MISE A LA COTE			
5.2.1	Mise à la cote de BAC			
	L'unité :	5,00	80,00 €	400,00 €
5.2.3	Mise à la cote de chambre type FT K2C			
	L'unité :	1,00	400,00 €	400,00 €
5.2.4	Mise à la cote de tampon ou grille carrée 60/100 cm			
	L'unité :	5,00	400,00 €	2 000,00 €
5.4	RABOTAGE ET DECOUPES			
5.4.2	Rabotage de chaussée sur 6 cm			
	Le mètre carré :	6375,00	4,20 €	26 775,00 €
5.9	REFECTION DE CHAUSSEES			
5.9.1	En matériaux bi-couche			
	Le mètre carré :	3665,00	14,00 €	51 310,00 €
5.9.2	En matériaux type enrobés à froid			
	Le mètre carré :	801,50	5,00 €	4 007,50 €
5.9.3	Enrobé dense inférieur à 8 cm			
	Le mètre carré :	4090,00	19,50 €	79 755,00 €
5	Sous Total CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			164 647,50 €
6	CHAPITRE VI - DOE			
6.1	DOSSIERS DE RECOLEMENT			
6.1.1	Le km de canalisation			
	Le kilomètre :	1,31	1 500,00 €	1 965,00 €
6.1.2	Par branchement particulier			
	L'unité	15,00	80,00 €	1 200,00 €
6.1.3	Par poste de refoulement			
	L'unité	1,00	500,00 €	500,00 €
6.2	LONGEMENT D'OUVRAGES			
6.2.1	Forfait pour le mètre			
	le mètre:	345,00	5,00 €	1 725,00 €
6.3	CROISEMENT D'OUVRAGE			
6.3.1	Forfait croisement < 0,5 m			
	L'unité	135,00	15,00 €	2 025,00 €
6.4	CROISEMENT D'OUVRAGE			
6.4.1	Forfait croisement > 0,5 m			
	L'unité	35,00	200,00 €	7 000,00 €
6.5	MARQUAGE AU SOL			
	le forfait: .	1,00	5 000,00 €	5 000,00 €
6	Sous Total CHAPITRE VI - DOE			19 415,00 €

7	CHAPITRE VII - POSTE DE REFOULEMENT			
7.1	TERRASSEMENT POUR POSTE DE REFOULEMENT			
	le mètre cube	136,00	125,00 €	17 000,00 €
7.2	VANNE DE SECTIONNEMENT RESEAU EN REGARD			
	l'unité	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
7.3	CREATION DE PARKING			
	le mètre carré:	24,00	40,00 €	960,00 €
7.4	POSTE DE RELEVEMENT PREFA.			
7.4.3	Poste Auchan			
	l'unité:	1,00	50 000,00 €	50 000,00 €
7.5	EQUIPEMENT ANNEXE POSTE - DEBITMETRE A LECTURE			
7.5.1	Ø 100 mm			
	L'unité	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €
7.6	DISPOSITIF DE TRAITEMENT CONTRE LA FORMATION H2S			
7.6.1	Débit d'air compris entre 5 et 10m3/h			
	l'unité:	1,00	10 500,00 €	10 500,00 €
7.7	DEBROUILLAILLEMENT			
7.7.1	Débroussaillage et abattage			
	le mètre carré:	125,00	10,00 €	1 250,00 €
7.8	TOUR DE DESODORISATION AU CHARBON ACTIF			
7.8.1	Petit modèle insonorisé -Tour de désodorisation au charbon actif			
	l'unité:	1,00	5 800,00 €	5 800,00 €
7.9	BRISE VUE / INTEGRATION PAYSAGERE			
	le mètre linéaire:	20,00	150,00 €	3 000,00 €
7.10	DÉMOLITION DE MURET			
	le mètre linéaire:	5,00	75,00 €	375,00 €
7.11	DÉPOSE DE BORDURE T2			
	le mètre linéaire	15,00	25,00 €	375,00 €
7.12	POSE DE BORDURE T2			
	le mètre linéaire	22,00	120,00 €	2 640,00 €
7	Sous Total CHAPITRE VII - POSTE DE REFOULEMENT			96 100,00 €
8	CHAPITRE VIII - TRAVAUX DE DÉMOLITION			
8.1	DÉMOLITION DE L'ANCIEN POSTE EU - AVENUE DES TAILLADES			
	le forfait:	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €
8	Sous Total CHAPITRE VIII - TRAVAUX DE DÉMOLITION			10 000,00 €
PN	PRIX NOUVEAUX - AVENANTS			
PN1	Grave rolac			
	Le mètre cube :	25,00	60,00 €	1 500,00 €
PN2	Regard polypropylene Ø entre 600 et 1000 mm			
PN2.1	Regard polypropylene Ø 600 mm DN200			
	L'unité :	2,00	650,00 €	1 300,00 €
PN2.3	Regard polypropylene Ø 800 mm DN200			
	L'unité :	15,00	875,00 €	13 125,00 €
PN2.5	Regard polypropylene Ø 1000 mm DN200			
	L'unité :	9,00	1 000,00 €	9 000,00 €
PN3	Surprofondeur pour regard PP			
PN3.2	Surprofondeur pour regard Ø 800mm			
	Le décimètre :	88,90	25,00 €	2 222,50 €
PN3.3	Surprofondeur pour regard Ø 1000mm			
	Le décimètre :	220,70	40,00 €	8 828,00 €
PN5	Pont Cadre			
	Le forfait :	1,00	16 554,96 €	16 554,96 €
PN	Sous Total PRIX NOUVEAUX - AVENANTS			52 530,46 €
	Récapitulatif - Montant des Travaux			
	Sous total Chapitre I : Avant travaux - Travaux préparatoire			59 702,33 €
	Sous-Total Chapitre II - Travaux de Terrassements			265 239,74 €
	Sous-Total Chapitre III - Travaux de Canalisation			137 166,60 €
	Sous-Total Chapitre IV - Travaux de Maçonneries			28 150,00 €
	Sous-Total Chapitre V - Travaux de voirie			164 647,50 €
	Sous-Total Chapitre VI - DOE			19 415,00 €
	Sous-Total Chapitre VII - Poste de refolement			96 100,00 €
	Sous-Total Chapitre VIII - Travaux de démolition			10 000,00 €
	Sous-Total Chapitre PN - PRIX NOUVEAUX AVENANT			52 530,46 €
	Montant Total H.T.			832 951,63 €
	TVA au taux de 20,0 %			166 590,33 €
	Montant Total T.T.C.			999 541,95 €

ANNEXE 3 AVENANT N°4 MARCHÉ 24EATX01

DQE TRANCHE OPTIONNELLE 1

	Libellé et prix unitaire	Quantité	Prix MIDI TRAVAUX	TOTAL
1	CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRE			375,00 €
1.2	SIGNALISATION			
1.2.1	Alternats			
	<i>La journée :</i>	5,00	75,00 €	375,00 €
1	Sous Total CHAPITRE I : AVANT TRAVAUX - TRAVAUX PREPARATOIRES			375,00 €
5	CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			
5.1	TRAVAUX SUR ACCOTEMENT			
5.1.2	Fourniture en mise en oeuvre de GNT pour les accès riverains			
	<i>Le mètre cube :</i>	277,00	40,00 €	11 080,00 €
5.2	MISE A LA COTE			
5.2.1	Mise à la cote de BAC			
	<i>L'unité :</i>	33,00	80,00 €	2 640,00 €
5.2.2	Mise à la cote de BAC Non réglable			
	<i>L'unité :</i>	16,00	110,00 €	1 760,00 €
5.2.3	Mise à la cote de chambre type FT K2C			
	<i>L'unité :</i>	11,00	400,00 €	4 400,00 €
5.2.4	Mise à la cote de tampon ou grille carrée 60/100 cm			
	<i>L'unité :</i>	46,00	400,00 €	18 400,00 €
5.4	RABOTAGE ET DECOUPES			
5.4.1	Découpe de chaussée sur 8cm d'épaisseur			
	<i>Le mètre carré :</i>	433,00	6,00 €	2 598,00 €
5.4.2	Rabotage de chaussée sur 6 cm			
	<i>Le mètre carré :</i>	6920,00	4,20 €	29 064,00 €
5.4.3	Rabotage d'accès privé			
	<i>Le mètre carré :</i>	688,00	10,00 €	6 880,00 €
5.4.4	PV pour surprofondeur de rabotage + 8cm y compris balayage et aspiration			
	<i>Le mètre carré :</i>	13840,00	0,10 €	1 384,00 €
5.5	EMULSION DE REPANDAGE			
5.5.1	Couche d'accroche à l'emulsion catonique sur demi chaussée			
	<i>Le mètre carré :</i>	6929,00	1,00 €	6 929,00 €
5.5.4	Collage de joint à l'émulsion bitume avec sablage			
	<i>Le mètre carré :</i>	433,00	6,00 €	2 598,00 €
5.6	IMPREGNATION ET CLOUTAGE			
5.6.1	Imprégnation et cloutage HORS TRANCHE			
	<i>Le mètre carré :</i>	11540,00	2,50 €	28 850,00 €
5.6.4	Lait de chaux sous la GB4 HORS tranchée, sous BBSG demi chaussée et sur les 22 accès			
	<i>Le mètre carré :</i>	16168,00	1,50 €	24 252,00 €
5.6.3	Imprégnation et cloutage sur les 22 accès Privé			
	<i>Le mètre carré :</i>	650,00	5,00 €	3 250,00 €
5.7	ENROBEE pour assise et couche de liaison - RD			
5.7.1	GB0/14 - classe 4 -- y compris mise en oeuvre			
	<i>La tonne :</i>	2540,00	38,00 €	96 520,00 €
5.7.3	GB0/14 - surface restreinte - application manuelle			
	<i>La tonne :</i>	40,00	150,00 €	6 000,00 €
5.8	ENROBE POUR ROULEMENT - RD			
5.8.1	BBSG 0/10 demi chaussé			
	<i>La tonne :</i>	1115,00	120,00 €	133 800,00 €
5	Sous Total CHAPITRE V - TRAVAUX DE VOIRIE			380 405,00 €
	Récapitulatif - Montant des Travaux			
	Sous total Chapitre I : Avant travaux - Travaux préparatoire			375,00 €
	Sous-Total Chapitre V - Travaux de voirie			380 405,00 €
	Montant Total H.T.			380 780,00 €
	TVA au taux de 20,0 %			76 156,00 €
	Montant Total T.T.C.			456 936,00 €