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AGGLOMERATION

Décision 2025/58 portant approbation de la modification n°1 du lot n°2 au marché 24TETX04
« Travaux d’'aménagement d’un mode doux sur I'avenue de Vidaugue»

Le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse,

e Vule Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 5211-10 ;

e Vule Code de la Commande Publique ;

e Vula délibération du conseil communautaire n°2020/57 en date du 23 juillet 2020, modifiée par
délibération n°2021/68 en date du 27 mai 2021 et par délibération n°2024/124 en date du 26
septembre 2024 accordant au Président délégation pour toute décision concernant la
préparation, la signature, I'exécution (notamment les modifications de marché) et le reglement
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisée
en vigueur lorsque les crédits sont prévus au budget ;

o Vulemarché n°24TETX04 « Travaux d’aménagement d’un mode doux sur I'avenue de Vidauque».

Considérant gu’il convient de modifier le marché de la fagon suivante :

— de réaliser des travaux supplémentaires rendus nécessaires par |'exécution du marché.

— d’ajouter des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires

Considérant que cette modification engendre une hausse de 3393.30 € HT soit 7.99 % du cout initial.

Décide,

Article 1 :

La modification n°1 du marché, ci-annexée est conclue avec la société SNEPM (mandataire) dans les
conditions décrites au présent rapport.

Article 2 :
Toutes les dispositions du contrat auxquelles la présente modification de marché ne déroge pas
demeurent inchangées et rigoureusement applicables jusqu’a la fin du marché.

Article 3 :

Il est précisé que la présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux auprés de la communauté d’agglomération ou d’un recours
pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Nimes dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de sa
transmission au représentant de I’Etat.
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Madame la directrice générale des services de la communauté d’agglomération et Monsieur le
responsable du SGC d’Avignon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la

présente décision.

Article 4 :
Ampliation de la présente décision sera transmise a Monsieur le Préfet de Vaucluse.

Fait a Cavaillon, le

Le Président,

Gérard DAUDET

Il est précisé que la présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux aupreés de la communauté d’agglomération ou d’un recours
pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Nimes dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de sa
transmission au représentant de I’Etat.
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24TETX04 — TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN MODE DOUX AVENUE DE VIDAUQUE - LOT 2 ECLAIRAGE PUBLIC
MODIFICATION DU MARCHE N°1

Pouvoir adjudicateur Identification du titulaire du marché public :
Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse SNEPM
315, avenue Saint Baldou 708 Chemin de Dorio
84300 CAVAILLON 84300 CAVAILLON
Siret : 200 040 442 00010 Tél: 04 90 06 46 46
Mail : accueil@snepm.com
SIRET : 881 149918 00024

. Indications sur le marché public

Date de notification : 13/01/2025

Date de début des travaux : 20/01/2025

Durée des travaux : 14 semaines a compter de I'ordre de service de démarrage des travaux
Montant du marché € HT : 42 488,70€ HT

II. Description de la modification du marché

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L 2194-1 et R 2194-8 ;

o Vu le CCAG Travaux et notamment son article 14 relatif aux travaux supplémentaires ;

o Vu la delibération du conseil communautaire de LMV n°2020-57 en date du 23/07/2020 modifiée par la délibération
n°2021-68 en date du 27 mai 2021 accordant au Président délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, la signature, I'exécution (notamment les modifications) et le réglement des machés et accords-cadres d’un montant
inférieur aux procédures formalisées en vigueur lorsque les crédits sont prévus au budget ;

Objet de la modification du marché :

Cette modification a pour objet la prise en compte des travaux supplémentaires rendus nécessaires au regard des sujets
suivants :

- Fourniture et pose d’un mat cylindro-conique cintré simple feu hauteur 8 métres avec une simple crosse intégrée au mat
hauteur de feu de 7 metres, I'ensemble, RAL 7016 Brillant, avec bouchon sommital : 1 498,60 € HT

- Moins-value pour la fourniture et pose d'une console fagade décorative, saillie 1 m, RAL 7016 Brillant, y compris réalisation
de scellements chimiques pour fixation : - 788,90 € HT

- Fourniture et pose d'un coffret classe 2 pied de mat équipé de parafoudre : 94,80 € HT

- Moins-value Fourniture et pose d'un coffret classe 2 facade équipé de parafoudre : - 58,60 € HT

- Fourniture et pose d'un cable d'alimentation de type U1000 RO2V cuivre et section minimum 5 G 16 sur 200 ml : 2 940,00 €
HT

- Moins-value pour la réalisation d'une remontée aérosouterraine hauteur 3 m y compris cable d'alimentation, goulotte de
protection mécanique, coffret de raccordement du réseau d'alimentation, et liaison électrique crampée facade jusqu'a la
lanterne : - 292,60 € HT

Incidence financiere de la modification du marché : O NON oul

Nouveau montant estimatif du marché : 45 882,00 € HT, soit une augmentation de 7,99 % du montant initial du marché.

Toutes les dispositions du contrat et des modifications de marché successives auxquelles la présente modification de marché
ne déroge pas demeurent inchangées et rigoureusement applicables jusqu’a la fin du marché.




1l - Acceptation de la proposition de la modification du marché

Le 29/04/2025
L’entreprise

SNEPM

SN EPM
708 Chemin Dorio
84300 CAVAILLON
Tél. 04 80 71 00 40
RCS : Avignon 881 149 918
SIRET :881 149 918 00024~ APE :4222Z
Capital social : 100 000 €

Le 30/04/2025
Le Président de Lubero,

Gérard DAUDET

onts de Vaucluse

IV - Notification de la modification du marché

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A sosemm s iy le 02/05/2025

Signature du titulaire,
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